

Calendrier de l'Enquête QUIBB-Togo (QUIBB-Togo, 2006)

N°	N° hiérarchique	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Tri 4, 2005			Tri 1, 2006			Tri 2, 2006			Tri 3, 2006					
						Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû				
1	1	TRAVAUX PREPARATOIRES	109 jours	Mar 01/11/05	Mar 07/03/06															
2	1.1	Cartographie et dénombrement des ménages dans les unités primaires (ou ZD) à enquête	65 jours	Mar 01/11/05	Sam 14/01/06															
3	1.1.1	Recrutement et formation du personnel de cartographie	12 jours	Mar 01/11/05	Lun 14/11/05															
4	1.1.2	Cartographie et dénombrement des ménages	40 jours	Mar 15/11/05	Ven 30/12/05															
5	1.1.3	Traitement des données de la cartographie	12 jours	Lun 02/01/06	Sam 14/01/06															
6	1.2	Première phase des travaux préparatoires du QUIBB	74 jours	Mar 01/11/05	Mer 25/01/06															
7	1.2.1	Révision des questionnaires et manuels (drafts élaborés de janvier à mars 2005)	30 jours	Mar 01/11/05	Lun 05/12/05															
8	1.2.2	Atelier de validation des documents techniques de l'enquête	1 jour	Lun 05/12/05	Lun 05/12/05															
9	1.2.3	Modification des documents techniques	5 jours	Mar 06/12/05	Sam 10/12/05															
10	1.2.4	Formation du personnel de terrain de l'enquête pilote	6 jours	Lun 12/12/05	Sam 17/12/05															
11	1.2.5	Mise en place de l'équipe de traitement	1 jour	Lun 19/12/05	Lun 19/12/05															
12	1.2.6	Formation du personnel informatique	5 jours	Mar 20/12/05	Sam 24/12/05															
13	1.2.7	Collecte des données de l'enquête pilote	5 jours	Lun 19/12/05	Ven 23/12/05															
14	1.2.8	Traitement et tabulation des données de l'enquête pilote	16 jours	Mer 21/12/05	Sam 07/01/06															
15	1.2.9	Elaboration des rapports d'évaluation technique de l'enquête pilote	15 jours	Lun 26/12/05	Mer 11/01/06															
16	1.2.10	Elaboration de rapport d'analyse de l'enquête pilote	15 jours	Jeu 29/12/05	Sam 14/01/06															
17	1.2.11	Séminaire de présentation et de validation	2 jours	Lun 16/01/06	Mar 17/01/06															
18	1.2.12	Finalisation du questionnaires et des manuels	7 jours	Mer 18/01/06	Mer 25/01/06															
19	1.3	Deuxième phase des travaux préparatoires du QUIBB	34 jours	Ven 27/01/06	Mar 07/03/06															
20	1.3.1	Reproduction des documents techniques de l'enquête	12 jours	Ven 27/01/06	Jeu 09/02/06															
21	1.3.2	Mise en place du matériel d'enquête et de la logistique	13 jours	Ven 27/01/06	Ven 10/02/06															
22	1.3.3	Recrutement et formation du personnel de terrain	18 jours	Ven 10/02/06	Jeu 02/03/06															
23	1.3.4	Recrutement et formation des agents de vérification	8 jours	Lun 27/02/06	Mar 07/03/06															
24	2	COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES	64 jours	Lun 06/03/06	Jeu 18/05/06															
25	2.1	<i>Collecte des données</i>	52 jours	Lun 06/03/06	Jeu 04/05/06															
26	2.2	Saisie et traitement des données	62 jours	Mer 08/03/06	Jeu 18/05/06															
27	3	ACTIVITÉS APRÈS LE TERRAIN	39 jours	Ven 19/05/06	Lun 03/07/06															
28	3.1	Tabulation et sortie des résultats	6 jours	Ven 19/05/06	Jeu 25/05/06															
29	3.2	Analyse et rédaction du rapport de l'enquête	15 jours	Ven 26/05/06	Lun 12/06/06															
30	3.3	Impression, publication et diffusion des résultats	7 jours	Mar 13/06/06	Mar 20/06/06															
31	3.4	Séminaire de présentation	2 jours	Ven 23/06/06	Sam 24/06/06															
32	3.5	Création des CD-ROM	7 jours	Lun 26/06/06	Lun 03/07/06															